

## Opleverplanning 2021 versie V1.12

	Afgerond
	In ontwikkeling
	Niet afgerond volgens planning
	Nog te plannen
Q1 = jan-mrt '21   Q2 = apr-jun '21   Q3 = jul-sept '21   Q4 = okt-dec '21	

Kwalificatie	Productie (ontwikkelen)	Planning
<b>Analyse huidige HKS-producten</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Analyseren huidige HKS-producten (2019/2020) op hiaten en voorzien van addendum per kwalificatie. Advies is gericht op a) Aanvullend bewijs, b) Bevragen praktijkopleider en c) Bevragen kandidaat.</li> <li>Publicatie addenda in fasen; laatste fase januari '21</li> </ul> <p>Op de website Groene Norm wordt gemeld welk addendum gepubliceerd is</p>	Q1 jan
<b>Groene ruimte 23252</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ontwikkelen en publicatie <u>examenmatrijzen</u> van:               <ul style="list-style-type: none"> <li>25618 Vakbekwaam hovenier</li> <li>25619 Vakbekwaam medewerker groen en cultuur techniek</li> <li>25617 Opzichter/uitvoerder groene ruimte</li> </ul> </li> </ul>	Q1
<b>Groene ruimte 23252</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ontwikkeling en publiceren examenproducten 25621 Medewerker hovenier</li> <li>Publiceren</li> </ul>	Q1 jan-feb Begin maart
<b>Groene ruimte 23252</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Publicatie examenproducten 25616 Medewerker groen en cultuurtechniek</li> </ul>	Q2 April-mei 21
<b>Groene ruimte 23252</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Publicatie examenproducten 25622 Medewerker natuur, water en recreatie</li> </ul>	Q2 April-mei 21
<b>Groene ruimte 23252</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Publicatie examenproducten 25618 Vakbekwaam medewerker Hovenier</li> </ul>	Q2 April-mei 21
<b>Groene ruimte 23252</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Publicatie examenproducten 25619 Vakbekwaam medewerker groen en cultuurtechniek</li> </ul>	Q2-Q3
<b>Groene ruimte 23252</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Publicatie examenproducten 25620 Vakbekwaam medewerker natuur, water en recreatie</li> </ul>	Q2 -Q3
<b>Groene ruimte 23252</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Publicatie bijgestelde examenplan 25617 Opzichter/uitvoerder groene ruimte</li> <li><i>Tijdens het ontwikkelproces zijn er andere inzichten ontstaan het reeds vastgestelde examenplan moet daarop bijgesteld worden en opnieuw vastgesteld.</i></li> </ul>	Q4 November 21
<b>Groene ruimte 23252</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Publicatie examenproducten 25617 Opzichter/uitvoerder groene ruimte</li> </ul>	Q4 December 21
<b>Houders van dieren</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Oplevering nieuwe <u>kennisexamens en praktijkexamens</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vissen (K0472)</li> <li>Herpeten (K0469)</li> <li>Overige zoogdieren (K0471)</li> </ul> </li> </ul>	Q1-Q2 Maart-april

	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Vogels (K0473)</li> </ul>	
<b>Gewasbescherming A</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Doorontwikkeling en publicatie praktijkexamen en twee kennisexamens Gewasbescherming A</li> </ul>	Q1
<b>Gewasbescherming B</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Doorontwikkeling en publicatie examenproducten Gewasbescherming B</li> </ul>	Q1-Q2 jan-juni
<b>Flora en fauna/wNb</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Op onhold vanwege uitstel betreffende wetgeving Natuurbescherming <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Kennisexamen niveau 1</li> <li>○ Kennisexamen niveau 2</li> <li>○ Kennisexamen niveau 3</li> </ul> </li> </ul>	ntb
<b>Vervolg GGE-project</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vaststellen kwaliteitshandboek met nieuwe kaders en richtlijnen</li> </ul>	Q1-Q2 jan-mei ntb.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formats exameninstrumenten opstellen</li> </ul>	Q3-Q4
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ontwikkelen en publiceren nieuwe examens op basis van de nieuwe kaders en richtlijnen</li> </ul>	Vanaf voorjaar 2022
<b>Kennis examens</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Het gaat om kennisexamens die horen onder de kwalificaties.</li> <li>• Onderhoudsplanning</li> </ul>	ntb.
<b>Bloem, groen en styling</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nieuw dossier</li> <li>• Examenplan opstellen</li> <li>• Examenproducten ontwikkelen</li> <li>• Publiceren examenproducten</li> </ul>	Q3
<b>Boomverzorging</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nieuw dossier</li> <li>• Examenplan opstellen</li> <li>• Examenproducten ontwikkelen</li> <li>• Publiceren examenproducten</li> </ul>	Q3
<b>Paardensport- en houderij</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nieuw dossier*</li> <li><del>• Examenplan opstellen</del></li> <li><del>• Examenproducten ontwikkelen</del></li> <li><del>• Publiceren examenproducten</del></li> </ul> <p><i>*Het betreft alleen kleine tekstuele aanpassingen. Voorstel is om bestaande instrumenten te blijven gebruiken.</i></p> <p><i>In 2022 wordt een nieuw kwalificatiedossier opgeleverd. Op basis daarvan wordt gestart met de ontwikkeling van examenplan en examenproducten.</i></p>	
<b>Dierverzorging</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nieuw dossier</li> <li>• Tegenlezen door Groene Norm</li> <li>• Examenplan opstellen</li> <li>• Examenproducten ontwikkelen</li> <li>• Publiceren examenproducten</li> </ul>	Q1 en Q2 Q4

<b>Entree</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nieuw dossier &gt; dit wordt cohort 2022.</li> </ul>	
<b>IPM/KBA Plaagdierbestrijding</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nieuw examen</li> <li>• Examenplan/toetsmatrijs opstellen</li> <li>• Examenproducten ontwikkelen</li> <li>• Publiceren examenproducten</li> </ul>	Q3 Q4
<b>Manager retail</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <del>Nieuw examen</del></li> <li>• <del>Examenplan/toetsmatrijs opstellen</del></li> <li>• <del>Examenproducten ontwikkelen</del></li> <li>• <del>Publiceren examenproducten</del></li> <li>• <del>Afwachten definitieve ingangsdatum</del></li> </ul> <p><i>Voorstel is om bestaande instrumenten te blijven gebruiken.</i></p> <p><i>In 2022 wordt een nieuw kwalificatiedossier opgeleverd. Op basis daarvan wordt gestart met de ontwikkeling van examenplan en examenproducten.</i></p>	